

开工报审表

工程名称： 义乌经济技术开发区江滨五公园工程设计施工总承包项目 编号：

致 义乌经济技术开发区开发有限公司 (建设单位)

浙江华正建设项目管理有限公司 (项目监理机构)

我方承担的义乌经济技术开发区江滨五公园工程设计施工总承包项目工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，特此申请于 2018 年 11 月 20 日开工，请予以审批。

附件：证明文件资料

- 施工现场质量管理检查记录表
- 施工许可证
- 规划放样定点记录
- 工程测量控制点移交记录

施工单位 (盖章)

项目经理 (签字)



2018 年 11 月 19 日

审查意见：

具备开工条件，同意开工。

项目监理机构 (盖章) 和 注册监理工程师 (签字)



任如

2018 年 11 月 20 日

审批意见：

同意开工。

建设单位 (盖章)

建设单位代表 (签字)



2018 年 11 月 20 日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

开工报告

工程名称	义乌经济技术开发区江滨五公园工程设计施工总承包项目			建设单位	义乌经济技术开发区开发有限公司
施工单位	北京东方园林环境股份有限公司			监理单位	浙江华正建设项目管理有限公司
开工日期	2018年11月30日			计划竣工日期	2019年9月30日
结构类型	园林综合	建筑规模		工程造价	122550000 (元)
项目经理	王静生	建设单位现场代表		监理工程师	倪易然
开工条件	准备情况	开工条件		准备情况	
1、三通一平	已完成三通一平工作	4、施工组织设计		施工组织设计已审批完成	
2、人员组织	已完成施工人员组织	5、施工进度计划		施工进度计划已编制并已审批	
3、材料、设备	材料、施工机械设备已进场	6、施工方案		施工方案已编制及审批	
					

编制: 刘峰

年 月 日